



Planning



Aanmelding, loting en selectie, uitgifte kavels

| | |
|-----------------------------|--|
| Start verkoop | 17 april |
| Vragen via e-mail | Uiterlijk 2 mei |
| Beantwoording vragen | Dagelijks via website, met op 8 mei de eindversie |
| Aanmelden voor een kavel | Uiterlijk 16 mei 2024 |
| Loting | 21 mei 2024 |
| Uitslag loting | 22 mei 2024 |
| Voldoen waarborgsom | Uiterlijk 30 mei 2024 |
| Indienen schetsontwerp | 31 augustus 2024 |
| Uitslag beste schetsontwerp | 12 september 2024 |
| Sluiten koopovereenkomst | Kwartaal 4 2024 |
| Uitwerken ontwerp | Kwartaal 4 2024 / kwartaal 1 2025 |
| Omgevingsvergunning | Kwartaal 1 -2 2025 |
| Uitgifte kavels | Juni/juli 2025 |

Bouwrijpwerkzaamheden en bestemmingsplan

| | |
|---|-----------------|
| Aanbrengen voorbelasting | 1e helft 2024 |
| Klepelen terrein (fijnmalen van de vegetatie) | Kwartaal 2 2024 |
| Vaststelling bestemmingsplan | 2 juli 2024 |
| Start bouwrijp maken | Kwartaal 3 2024 |
| Bouwrijp maken gereed | Kwartaal 2 2025 |
| Start bouw | Juni/juli 2025 |