



Planning



Aanmelding, loting en selectie, uitgifte kavels

Start verkoop	17 april
Vragen via e-mail	Uiterlijk 2 mei
Beantwoording vragen	Dagelijks via website, met op 8 mei de eindversie
Aanmelden voor een kavel	Uiterlijk 16 mei 2024
Loting	21 mei 2024
Uitslag loting	22 mei 2024
Voldoen waarborgsom	Uiterlijk 5 juni 2024
Indienen schetsontwerp	31 augustus 2024
Uitslag beste schetsontwerp	12 september 2024
Sluiten koopovereenkomst	Kwartaal 4 2024
Uitwerken ontwerp	Kwartaal 4 2024 / kwartaal 1 2025
Omgevingsvergunning	Kwartaal 1 -2 2025
Uitgifte kavels	Juni/juli 2025

Bouwrijpwerkzaamheden en bestemmingsplan

Aanbrengen voorbelasting	1e helft 2024
Klepelen terrein (fijnmalen van de vegetatie)	Kwartaal 2 2024
Vaststelling bestemmingsplan	2 juli 2024
Start bouwrijp maken	Kwartaal 3 2024
Bouwrijp maken gereed	Kwartaal 2 2025
Start bouw	Juni/juli 2025